

Số : **220** /BC-HĐND

TP. Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thành phố; qua xem xét Báo cáo số 663/BC-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố về đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách thành phố kèm theo Tờ trình số 310 /TTr-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố báo cáo HĐND thành phố nội dung thẩm tra như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021:

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 là 374,000 tỷ đồng và được điều chỉnh tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 với tổng kế hoạch vốn **353,411 tỷ đồng** (gồm nguồn vốn được điều chỉnh so với phân bổ kế hoạch đầu năm 2021 254,246 tỷ đồng, nguồn vốn kéo dài năm 2020 chuyển qua năm 2021 97,654 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch 1,510 tỷ đồng). Trong năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác quản lý và triển khai thực hiện các dự án; tập trung tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn đối với những dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 sang dự án đủ điều kiện và có khả năng giải ngân vốn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

Tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp. Trong đó, tỷ lệ giải ngân đến hết quý III/2021 dưới 60%, chưa đạt theo chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021. Tính đến 30/11/2021, kế hoạch vốn giải ngân là 260,077/480,649 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 54,11 % tổng vốn đầu tư công (Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh) năm 2021 của thành phố, đạt 43,8% (154,921 tỷ đồng/353,411 tỷ đồng) so với tổng vốn đầu tư công năm 2021 do HĐND thành phố giao (trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách thành phố theo kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ thực hiện đạt

34,8% (88,355 tỷ đồng/254,246 tỷ đồng, nguồn vốn kéo dài 2020 sang năm 2021 đạt 68,21% (66,612 tỷ đồng/97,654 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch chưa giải ngân (0 đồng đồng /1,510 tỷ đồng). Và theo báo cáo của của UBND thành phố ước giải ngân đến hết năm 2021 đạt 77,65% là khó thực hiện nếu không có những giải pháp căn cơ quyết liệt.

Việc chậm giải ngân kế hoạch vốn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài chưa được giải ngân hết. Tình hình chậm giải ngân các dự án do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có các yếu tố khách quan như tác động như tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu tăng, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, vướng mắc và yếu tố chủ quan như công tác chuẩn bị hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư và thẩm định dự án, thiết kế, dự toán vẫn còn chậm, trong đó, một số dự án phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, đến nay vẫn còn 03 dự án dự án khởi công mới từ năm 2020 chuyển tiếp đến nay vẫn chưa thi công.

III. Về nội dung dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố cơ bản thống nhất nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố theo nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 311 /TTr-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố.

1. Về phương án phân bổ:

Tổng tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 dự kiến là: 457 tỷ đồng, gồm: Nguồn vốn phân cấp của UBND tỉnh là 63 tỷ đồng, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là: 354 tỷ đồng, nguồn thu đấu giá các trụ sở thuộc quyền sở hữu nhà nước là 40 tỷ đồng. Để có cơ sở cho HĐND thành phố xem xét, quyết định, Ban Kinh tế -Xã hội có một số ý kiến như sau:

- Cơ bản thống nhất với dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 trên cơ sở xác định cụ thể thứ tự ưu theo khoản 4, khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công.

- Riêng việc phân bổ dự án khởi công mới năm 2022, dự kiến bố trí từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 245 tỷ đồng là khá cao, trong khi đó hiện nay nhóm dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2022 chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ vốn theo quy định tại Điều 53, Luật đầu tư công năm 2019, do đó đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, ưu tiên cho những dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2022 có tính hiệu quả cao, đảm bảo thời hạn giải ngân theo kế hoạch (tại Điều 68, Luật đầu tư công năm 2019 Thời gian thực hiện giải và giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau), trên cơ sở

đó khẩn trương lập thủ tục phê duyệt dự án theo quy định, thống nhất phương án phân bổ vốn với Thường trực HĐND thành phố trước trình HĐND thành phố phân bổ vào kỳ họp chuyên đề trong năm 2022.

- Về phục lục danh mục các dự án tại các phụ biểu kèm theo dự thảo Nghị quyết đề nghị cập nhật thêm cột thông tin về thời gian thực hiện và số Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền để HĐND thành phố theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

2. Để thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Ban có ý kiến kiến nghị với UBND thành phố như sau:

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, nhất là đối với kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài, đảm bảo đến cuối năm 2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

- Chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các ngành, địa phương tăng cường phối hợp xác định các hạng mục cần thiết đầu tư, phù hợp với nhu cầu bức thiết của đơn vị sử dụng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; kiểm soát quy trình, thời hạn thẩm định, tham gia ý kiến của các ngành chuyên môn; quy trách nhiệm, có chế tài xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ, thực hiện sai quy trình, thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện quyết liệt, kịp thời điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân, không có khối lượng cho các dự án khác có nhu cầu để giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân của các dự án và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Thành ủy (B/cáo);
- Đại biểu HĐND TP;
- Lưu: VT, BKT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ- XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Nga