

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
quy mô đầu tư xây dựng công trình:
BTXM các tuyến đường trên
địa bàn xã Tịnh Hòa

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2023

Kính gửi: UBND xã Tịnh Hòa.

Theo đề nghị của UBND xã Tịnh Hòa tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 16/11/2022 về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình: BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh Hòa; đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 02/TTr-TCKH-XD ngày 14/02/2023. Để triển khai thực hiện hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư khi đưa công trình vào khai thác sử dụng; UBND thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư công trình: BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh Hòa, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Quy mô công trình gồm 03 tuyến đường theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án: BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh Hòa, nay điều chỉnh, bổ sung một phần khối lượng đối với 01 Tuyến từ Nguyễn Quy Thanh – giếng Tồn chiều dài L=623m, trên tuyến bố trí 01 công vuông V50 và 01 công tròn D50, cụ thể:

- Cắt giảm, không thi công đoạn đầu tuyến (*tuyến từ Nguyễn Quy Thanh – giếng Tồn*) do vướng BT, GPMB với tổng chiều dài L=97,16m.

- Bổ sung tuyến nhánh rẽ (*tuyến từ Nguyễn Quy Thanh – giếng Tồn*) với tổng chiều dài L=98,40m.

* Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung: Do vướng công tác BT, GPMB nên không thể triển khai thi công đoạn đầu tuyến (*tuyến từ Nguyễn Quy Thanh – giếng Tồn*) với chiều dài L=97,16m và chủ đầu tư đề xuất bổ sung tuyến nhánh rẽ với chiều dài L=98,40m. Việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư khi đưa công trình vào khai thác sử dụng là cần thiết, phù hợp với quy định hiện hành. Việc phát sinh khối lượng không làm tăng kinh phí của dự án được duyệt.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố.

3. UBND xã Tịnh Hòa có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng; khẩn trương thực hiện hoàn thành công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT (XD) UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT TP;
- VPTP: C, PCVP (XD), CV (XD);
- Lưu VT, TCKH (V.Thông).

CHỦ TỊCH

Trà Thanh Danh