

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Số: /UBND-XD  
V/v báo cáo tình hình quyết toán  
dự án hoàn thành sử dụng nguồn  
vốn nhà nước Quý I năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Thực hiện Công văn số 925/STC-TCĐT ngày 21/3/2024 của Sở Tài chính Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành quý I năm 2024. UBND thành phố tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước Quý I năm 2024 với các nội dung như sau:

### **I. Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong Quý I năm 2024**

Tổng dự án hoàn thành là: 45 dự án, gồm:

1. Tổng số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng được phê duyệt quyết toán là: 28 dự án (*thẩm quyền do UBND thành phố phê duyệt: 7 dự án; thẩm quyền UBND xã, phường phê duyệt: 21 dự án*).

2. Tổng số dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ, đang thẩm tra trình phê duyệt quyết toán là: 12 dự án còn trong thời gian thẩm tra theo quy định (*thẩm quyền do UBND thành phố phê duyệt: 06 dự án; thẩm quyền UBND xã, phường phê duyệt: 06 dự án*).

3. Tổng số dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa lập và nộp báo cáo thẩm tra, quyết toán đến cơ quan thẩm tra: 05 dự án còn trong thời gian theo quy định (*thẩm quyền do UBND thành phố phê duyệt: 02 dự án; thẩm quyền UBND xã, phường phê duyệt: 03 dự án*).

(Chi tiết cụ thể tại phụ lục đính kèm)

### **II. Đánh giá:**

Công tác quyết toán dự án hoàn thành được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xem đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong những năm qua. Đồng thời, trong những năm gần đây, số lượng dự án khởi công mới của thành phố không nhiều. Do đó, công tác quyết toán dự án hoàn thành được đẩy nhanh và đi vào nề nếp, số lượng dự án công trình tồn đọng từ các năm trước cơ bản được giải quyết.

Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các dự án đã hoàn thành và hoàn thiện các thủ tục nhằm đảm bảo công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

UBND thành phố báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước Quý I năm 2024 các dự án do UBND thành phố phê duyệt và quản lý với nội dung như trên; kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng TC-KH TP;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TP;
- UBND các xã, phường;
- VPUB: C, P.CVP, CV (XD);
- Lưu: VT, TC-KH.

**CHỦ TỊCH**

**Trà Thanh Danh**