

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố;

Căn cứ Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố;

Căn cứ Thông báo số 583/TB-UBND ngày 16/4/2024 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp tập thể Lãnh đạo UBND thành phố vào ngày 15/4/2024;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 187/BC-TCKH-XD ngày 04/5/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố về thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình 141/TTr-BQL ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố với nội dung như sau:

* Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND thành phố:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ Khảo sát, Thiết kế BVTC và dự toán	6,000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát khảo sát để lập Thiết kế BVTC	7,996	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	16,618	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	2.511,306	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán	302,819	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn Thẩm định giá	160,000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	233,761	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
8	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	2.097,055	Ngân sách thành phố	Tự thực hiện		Quý I năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian TCXD và bảo hành công trình
9	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công hạng mục PCCC + thiết bị nhà thư viện	108,946	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian TCXD và bảo hành công trình
10	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	180,003	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian TCXD và bảo hành công trình

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	496,642	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
12	Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm tra điều kiện nghiệm thu	236,337	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Theo trình tự chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2025	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
13	Gói thầu số 13: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	132.471,133 (Trong đó chi phí dự phòng gói thầu 6.308,149 triệu đồng)	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Đơn giá cố định	Tối đa 12 tháng
Tổng cộng		138.828,616						

* Nay điều chỉnh thành:

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 01	Lập nhiệm vụ Khảo sát, Thiết kế BVTC và dự toán	6,000	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 05 ngày	Không	Không
2	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 02	Tư vấn giám sát khảo sát đề lập Thiết kế BVTC	7,996	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày	Không	Không
3	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 03	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT thực hiện Gói thầu số 04	16,618	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 04	Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	2.511,306	NS tỉnh HTMT và NSTP	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Hai túi hồ sơ	05 ngày	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không
5	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 05	Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán	302,819	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày	Không	Không
6	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 06	Tư vấn Thẩm định giá	160,000	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày	Không	Không
7	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 07	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	233,761	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không
8	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 08	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	2.097,055	NS tỉnh HTMT và NSTP	Tự thực hiện		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	Theo thời gian TCXD và bảo hành công trình	Không	Không
9	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 09	Tư vấn giám sát thi công hạng mục PCCC + thiết bị nhà thư viện	108,946	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	Theo thời gian TCXD và bảo hành công trình	Không	Không
10	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 10	Bảo hiểm công trình	180,003	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	Theo thời gian TCXD và bảo hành công trình	Không	Không
11	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 11	Kiểm toán công trình	496,642	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu	-	05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	Tối đa 20 ngày	Không	Không
12	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 12	Tư vấn kiểm tra điều kiện nghiệm thu	236,337	NS tỉnh HTMT và NSTP	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	Tối đa 20 ngày	Không	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
13	BQLDA ĐTXD & PTQĐ TP	Gói thầu số 13	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	132.471,133 (Chi phí dự phòng gói thầu 6.308,149 triệu đồng)	NS tỉnh HTMT và NSTP	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn – Một túi hồ sơ	18 ngày	Quý III/2024	Đơn giá cố định	Tối đa 12 tháng	Không	Không
Tổng giá gói thầu				138.828,616									

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 187/BC-TCKH-XD ngày 04/5/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành theo Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP; CV(XD);
- Lưu VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nguyễn