

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp tuyến kênh B6 - 8

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 413/NQ-HĐND ngày 31/5/2023 của HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến kênh B6 - 8;

Xét hồ sơ Báo cáo quyết toán công trình kèm theo Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Tịnh Hà; Báo cáo số 29/BC-TCKH ngày 08/01/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp tuyến kênh B6 - 8.
- Chủ đầu tư: UBND xã Tịnh Hà (nay là UBND thị trấn Tịnh Hà).
- Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Hà (nay là thị trấn Tịnh Hà), huyện Sơn Tinh.
- Thời gian khởi công: 03/8/2023.
- Thời gian hoàn thành công việc: 02/10/2023.

- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng: 06/9/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng cộng	600.000.000	581.976.000
Chi phí xây dựng	520.386.000	510.545.000
Chi phí quản lý dự án	12.349.000	12.124.000
Chi phí tư vấn	53.698.000	52.709.000
Chi phí khác	7.072.000	6.598.000
Dự phòng chi	6.495.000	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn lại được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 5-4
	Tổng cộng	600.000.000	581.976.000	581.976.000	0	0
2	Ngân sách huyện	600.000.000	581.976.000	581.976.000	0	0

(Chi tiết có Phụ lục I đính kèm)

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	581.976.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	581.976.000			
- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình:

ĐVT : Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	581.976.000	
Ngân sách huyện	581.976.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày, tháng, năm: 07/11/2024:

Trong đó:

+ Phải thu: 0 đồng.
+ Phải trả cho các đơn vị liên quan: 0 đồng.

(Chi tiết có Phụ lục II đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

ĐVT: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND thị trấn Tịnh Hà	581.976.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: UBND thị trấn Tịnh Hà phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết (nếu có) và các kiến nghị theo Báo cáo số 29/BC-TCKH ngày 08/01/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch và nội dung quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện, Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Tân Phát; Chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Hà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- PVP (KT, TH);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh

