

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

Công trình: Kiên cố hóa tuyến kênh Bbm1-10 (nd)

Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Kiên cố hóa tuyến kênh Bbm1-10 (nd);

Xét hồ sơ Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành, kèm theo Tờ trình số 125a/TTr-UBND ngày 10/11/2024 của UBND xã Tịnh Hiệp; Kết quả thẩm tra số 114/BCKQ-TC-KH ngày 04/02/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Tịnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Kiên cố hóa tuyến kênh Bbm1-10 (nd).
- Chủ đầu tư: UBND xã Tịnh Hiệp.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh.
- Thời gian khởi công: 09/11/2023.
- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng: 18/7/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Giá trị quyết toán
	Tổng số	360.000.000	351.665.000
1	Xây lắp (XD)	317.560.555	311.786.000
2	Chi phí quản lý dự án	7.536.001	7.398.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư	30.856.367	30.295.000
4	Chi phí khác	3.991.891	2.186.000
5	Dự phòng	55.186	

(Chi tiết có phụ lục số I đính kèm)

2. Vốn đầu tư:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện			
			Giá trị thẩm tra quyết toán	Số vốn đã giải ngân đến ngày 28/6/2024	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	360.000.000	351.665.000	346.962.000	11.608.480	6.905.480
1	Ngân sách huyện	320.000.000	312.278.520	319.184.000		6.905.480
2	Ngân sách xã	40.000.000	39.386.480	27.778.000	11.608.480	

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	351.665.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	351.665.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

DVT : Đồng

TT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	351.665.000	
1	Ngân sách huyện	312.278.520	
2	Ngân sách xã	39.386.480	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày 28/6/2024

- Tổng nợ phải thu (nộp trả): 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả cho các đơn vị liên quan: 4.703.000 đồng.

c) Các khoản công nợ theo cơ cấu vốn tính đến ngày 28/6/2024

- Tổng nợ phải thu thuộc cơ cấu vốn ngân sách huyện: 6.905.480 đồng.

- Tổng nợ phải trả thuộc cơ cấu vốn ngân sách xã: 11.608.480 đồng.

(Chi tiết có phụ lục số II đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

DVT: Đồng

TT	Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Tịnh Hiệp	351.665.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

a) UBND xã Tịnh Hiệp (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 114/BCKQ-TCKH ngày 04/02/2025 của Phòng Tài chính -

Kế hoạch và nội dung quyết toán chi phí hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Tịnh Hiệp (chủ đầu tư) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác (số liệu) và pháp lý nội dung trình phê duyệt quyết toán này.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu UBND huyện bố trí vốn trả nợ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện; Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Hà Anh; Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp và Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan của huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh