

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Công trình: Nâng cấp các dãy lớp học, nhà ăn và các hạng mục khác  
Trường Mầm non Tịnh Sơn - Phân hiệu Trung tâm  
Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp các dãy lớp học, nhà ăn và các hạng mục khác Trường Mầm non Tịnh Sơn - Phân hiệu Trung tâm;*

*Căn cứ Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư (cơ cấu vốn và thời gian thực hiện) các dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND huyện về điều chỉnh giảm, tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho UBND xã Tịnh Sơn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn được UBND tỉnh bổ sung tại Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 và được UBND huyện phân bổ tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 của UBND huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;*

*Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp các dãy lớp học, nhà ăn và các hạng mục khác Trường Mầm non Tịnh Sơn - Phân hiệu Trung tâm;*

*Xét hồ sơ Báo cáo quyết toán công trình kèm theo Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 18/12/2024 của UBND xã Tịnh Sơn; Báo cáo số 337/BC-TCKH ngày 18/3/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Tịnh.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung cụ thể sau:

- Tên công trình: Nâng cấp các dãy lớp học, nhà ăn và các hạng mục khác Trường Mầm non Tịnh Sơn - Phân hiệu Trung tâm.

- Chủ đầu tư: UBND xã Tịnh Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

- Thời gian khởi công: 15/9/2023.

- Thời gian hoàn thành công việc: 15/12/2023.

- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng: 06/12/2024.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

*ĐVT: Đồng*

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.100.072.000</b>	<b>1.045.428.000</b>
Chi phí xây dựng	972.248.000	952.166.000
Chi phí quản lý dự án	24.421.000	23.917.000
Chi phí tư vấn	62.545.000	61.345.000
Chi phí khác	9.298.000	8.000.000
Dự phòng chi	31.560.000	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

*ĐVT: Đồng*

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân (tính đến ngày 19/8/2024)	Số vốn còn lại được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 5-4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.045.428.000</b>	<b>370.000.000</b>	<b>686.342.400</b>	<b>10.914.400</b>
1	Ngân sách TW, tỉnh	880.000.000	836.342.400	150.000.000	686.342.400	0
2	Ngân sách huyện	220.000.000	209.085.600	220.000.000	0	10.914.400

*(Chi tiết có Phụ lục I đính kèm)*

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

*DVT: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>1.045.428.000</b>			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	1.045.428.000			
- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình:

*DVT : Đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>1.045.428.000</b>	
Ngân sách TW, tỉnh	836.342.400	
Ngân sách huyện	209.085.600	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 19/8/2024:

*Trong đó:*

+ Phải thu: 0 đồng.

+ Phải trả cho các đơn vị liên quan: 675.428.000 đồng.

*(Chi tiết có Phụ lục II đính kèm)*

1.3. Công nợ theo cơ cấu nguồn vốn:

+ Phải thu nộp trả (ngân sách huyện): 10.914.400 đồng.

+ Phải trả (ngân sách TW, tỉnh): 686.342.400 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*DVT: Đồng*

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Tịnh Sơn	1.045.428.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: UBND xã Tịnh Sơn phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả; các kiến nghị theo Báo cáo số 337/BC-TCKH ngày 18/3/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch và nội dung quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng phòng Phòng Giao dịch số 18 - thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Liên danh Công ty TNHH Xây lắp Đông Sơn và Công ty TNHH Tổng hợp Xây lắp Cường Thịnh; Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- PVP (KT, TH);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Vinh**

