

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (thời gian thực hiện dự án)
dự án: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (giai đoạn 2)
để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 348/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 383/NQ-HĐND ngày 15/9/2022 của HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư (tổng mức đầu tư) dự án: Khu dân cư OM6 (giai đoạn 2);

Căn cứ Công văn số 24/HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND huyện về việc thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới;

Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư OM6 tại trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới;

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 164/KL-TTT ngày 04/12/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn huyện Sơn Tịnh;

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 25/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc khắc phục Kết luận thanh tra số 164/KL-TTT ngày 04/12/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo số 22/BC-HĐTĐCTĐT ngày 31/3/2025 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện giai đoạn 2021 - 2025 kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (giai đoạn 2) (nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (thời gian thực hiện dự án) dự án: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (giai đoạn 2), cụ thể:

1. Nội dung điều chỉnh:

TT	Nội dung	Đã được phê duyệt	Nay điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	2021 - 2024	2021 - 2025

2. Lý do: Khắc phục các tồn tại dự án chậm tiến độ theo Kết luận thanh tra số 164/KL-TTT ngày 04/12/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị điều chỉnh dự án theo trình tự, thủ tục của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công năm 2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- PVP (KT, TH);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH**Phạm Xuân Vinh**

