

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Số: /UBND-XD

V/v ý kiến điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

UBND thành phố nhận được Công văn số 467/SXD-QLHĐXD ngày 19/3/2024 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi (Kèm theo Tờ trình số 233/TTr-TTPTQĐ ngày 13/3/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi). Qua nghiên cứu nội dung đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, đối chiếu các quy định liên quan; trên cơ sở ý kiến đề xuất của phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND thành phố có một số ý kiến như sau:

1. UBND thành phố nhận thấy dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi không thể thực hiện theo thời gian dự án đã được phê duyệt do những khó khăn, vướng mắc được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi nêu tại Tờ trình số 233/TTr-TTPTQĐ ngày 13/3/2024. Do đó, UBND thành phố thống nhất việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi theo đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (đến hết năm 2024).

2. Đề nghị Chủ đầu tư tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành phần khối lượng còn lại để nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ dự án, khai thác phân quỹ đất còn lại; quyết toán công trình theo quy định.

UBND thành phố góp ý một số nội dung trên, đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, Các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT thành phố;
- Phòng TN&MT thành phố;
- VPUB: C, PVP, CV (XD);
- Lưu: VT, QLĐT (Chí).

**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm