

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
một số hạng mục thuộc dự án:
Kiên cố hóa 03 tuyến kênh mương
trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây

Kính gửi: UBND xã Tịnh Ấn Tây.

Xét đề nghị của UBND xã Tịnh Ấn Tây tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 29/02/2024 về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để điều chỉnh, phát sinh xử lý kỹ thuật công trình: Kiên cố hóa 03 tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây; đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 40/TTr-TCKH ngày 05/4/2024.

Để khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công trình được đồng bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư khi đưa công trình vào khai thác sử dụng; UBND thành phố thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng để điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án: Kiên cố hóa 03 tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

1.1. Khối lượng điều chỉnh, bổ sung:

- Tuyến kênh Giàn Minh – Ngõ Chính: Điều chỉnh điểm đầu tuyến kênh kích thước bxxh = (20 x 30)cm thành Kênh có mặt cắt hình chữ nhật, kích thước bxxh = (40 x 50)cm, dài L = 1,4m và bổ sung 02 phay điều tiết nước tại vị trí này để đảm bảo phát huy hiệu quả công trình sau khi đưa vào sử dụng.

- Tuyến kênh Ao Đội – Rộc Hào: Bổ sung làm mới đoạn kênh còn lại cuối tuyến dài L=80m, kênh có mặt cắt hình chữ nhật, kích thước bxxh = (40 x 50)cm, đập tám đan trên kênh đoạn đầu tuyến 3m đoạn cuối tuyến 3m; bổ sung làm mới kênh nhánh dài L=105m, kích thước kênh bxxh = (40 x 50)cm.

- Tuyến kênh B8 - Rộc Càn: Bổ sung làm mới đoạn cống D200, dài L = 5m và phay lấy nước đầu tuyến để điều tiết lưu lượng nước tưới đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

1.2. Giá trị điều chỉnh, bổ sung: Khoảng 152 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập và phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung)

1.3. Nguồn kinh phí phát sinh: Sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 05/12/2022.

2. UBND xã Tịnh Ấn Tây có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung khối lượng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng; khẩn trương thực hiện hoàn thành công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng: TC-KH, QLĐT, Kinh tế TP;
- VPUB: CVP, PCVP, CV (XD);
- Lưu: VT, TCKH (V.Thông).

CHỦ TỊCH

Trà Thanh Danh