

Số: /TB-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo thông qua quy mô đầu tư và phương án thiết kế dự án: Đầu tư, nâng cấp các trường Mầm non trên địa bàn thành phố

Ngày 11/7/2024, đồng chí Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thông qua quy mô đầu tư và phương án thiết kế dự án: Đầu tư, nâng cấp các trường Mầm non trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp có Đồng chí Nguyễn Văn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố; Lãnh đạo UBND 03 xã: Nghĩa Đông, Nghĩa Phú, Nghĩa An; Hiệu trưởng Trường Mầm non 03 xã: Nghĩa Đông, Nghĩa Phú, Nghĩa An.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố thành phố (*sau đây gọi là Ban quản lý dự án thành phố*) báo cáo về quy mô đầu tư và đề xuất phương án thiết kế dự án: Đầu tư, nâng cấp các trường Mầm non trên địa bàn thành phố theo Báo cáo số 190/BC-BQL ngày 01/7/2024 và trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

1. Đối với Trường Mầm non xã Nghĩa Đông:

Thông nhất quy mô và phương án thiết kế công trình theo đề xuất của Ban quản lý dự án thành phố tại Báo cáo số 190/BC-BQL ngày 01/7/2024. UBND xã Nghĩa Đông chịu trách nhiệm tính toán và bố trí công chờ để thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước của công trình Trường Mầm non xã Nghĩa Đông vào tuyến công thoát nước thuộc dự án Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước từ ông Bùi Văn Trà đến trường Tiểu học, xã Nghĩa Đông do UBND xã Nghĩa Đông làm Chủ đầu tư.

2. Đối với Trường Mầm non xã Nghĩa Phú:

Thông nhất quy mô và phương án thiết kế công trình theo Phương án 01 như đề xuất của Ban quản lý dự án thành phố tại Báo cáo số 190/BC-BQL ngày 01/7/2024. Theo đó, thực hiện cải tạo công hiện trạng (*kết cấu bê tông cốt thép*), với giải pháp nâng chiều cao thông thủy của công tối thiểu 4,5m để bảo đảm theo quy định về Phòng cháy chữa cháy.

3. Đối với Trường Mầm non xã Nghĩa An (điểm Phổ Trung):

Thông nhất quy mô và phương án thiết kế công trình theo Phương án 02 như đề xuất của Ban quản lý dự án thành phố tại Báo cáo số 190/BC-BQL ngày 01/7/2024. Theo đó, xây dựng một khối nhà 03 tầng với các chức năng: Hành chính quản trị + 04 phòng học (*diện tích xây dựng 380m²*); khối nhà bếp 01 tầng (*diện tích 165m²*) được bố trí tại khu vực phía Tây khuôn viên đất (*nối tiếp với dãy 02 tầng hành chính quản trị cải tạo thành lớp học hiện trạng*). Đồng thời bố trí công phụ để đảm bảo yêu cầu về Phòng cháy chữa cháy.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp hướng dẫn UBND xã Nghĩa Phú và UBND xã Nghĩa An hoàn thiện các thủ tục về đất đai để thực hiện đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Nghĩa Phú và Trường Mầm non xã Nghĩa An (điểm Phổ Trung) theo quy định.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố để các phòng, ban, đơn vị biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần cuộc họp;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPUB: C, P.CVP (XD), CV (XD);
- Lưu: VT, hnam.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Anh Dũng