

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SON TỊNH
Số: 1598 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Son Tịnh, ngày 19 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình: Đường xã, tuyến đường Tỉnh 622C – nhà ông Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SON TỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Sơn Tịnh về điều chỉnh Chủ trương đầu tư (cơ cấu vốn và thời gian thực hiện) các dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường xã, tuyến đường Tỉnh 622C - nhà ông Hồ;

Theo đề nghị của UBND xã Tịnh Hiệp tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 11/7/2024; Báo cáo thẩm định số 712/BCTĐ-TCKH ngày 19/7/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường xã, tuyến đường Tỉnh 622C - nhà ông Hồ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND xã Tịnh Hiệp (là Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- PVP (KT, TH) huyện;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Cường

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 888/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động
		(3)	(4)									
1		Gói thầu số 1: Tư vấn quản lý dự án	Giúp Chủ Đầu tư quản lý thực hiện dự án về thủ tục pháp lý, quản lý chất lượng công trình	9,471	NS huyện	Chỉ định thầu rút gọn	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
2		Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	Mời thầu, chấm thầu và đề xuất lựa chọn nhà thầu	0,894	NS huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Trọn gói	90 ngày	Không	Không
3	UBND xã Tịnh Hiệp	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	TVGS công tác thi công xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt và hợp đồng được ký kết	13,793	NS huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Trọn gói	90 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm xây dựng công trình theo hợp đồng được ký kết và theo đúng quy định hiện hành	1,077	NS huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Trọn gói	90 ngày và 12 tháng bảo hành công trình	Không	Không
5		Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng các hạng mục công trình theo thiết kế được duyệt	430,634	NS huyện	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Trọn gói	90 ngày	Không	Không
Tổng cộng				455,869								



