

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tịnh, ngày tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

Công trình: Tuyến kênh B2-Hóc Lầy

Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tuyến kênh B2-Hóc Lầy;

Xét hồ sơ Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành, kèm theo Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 19/11/2024 của UBND xã Tịnh Đông; Kết quả thẩm tra

số 117/BCKQ-TC-KH ngày 04/02/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Tịnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Tuyến kênh B2-Hóc Lầy.
- Chủ đầu tư: UBND xã Tịnh Đông.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh.
- Thời gian khởi công: 29/9/2023.
- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng: 25/7/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Giá trị quyết toán
	Tổng số	263.000.000	255.656.000
1	Xây lắp (XD)	226.616.648	224.571.000
2	Chi phí quản lý dự án	6.261.418	6.205.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư	22.067.311	21.995.000
4	Chi phí khác	3.095.824	2.885.000
5	Dự phòng	4.958.798	

(Chi tiết có phụ lục số I đính kèm)

2. Vốn đầu tư:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện			
			Giá trị thẩm tra quyết toán	Số vốn đã giải ngân đến ngày 25/3/2024	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	263.000.000	255.656.000	243.881.000	13.499.800	1.724.800
1	Ngân sách TW, tỉnh	210.000.000	204.524.800	191.025.000	13.499.800	
2	Ngân sách huyện	53.000.000	51.131.200	52.856.000		1.724.800

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	255.656.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	255.656.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

DVT : Đồng

TT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	255.656.000	
1	NS TW, tỉnh	204.524.800	
2	Ngân sách huyện	51.131.200	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày 25/3/2024

- Tổng nợ phải thu (nộp trả): 56.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả cho các đơn vị liên quan: 11.831.000 đồng.

c) Các khoản công nợ theo cơ cấu vốn tính đến ngày 25/3/2024

- Tổng nợ phải thu (nộp trả) thuộc ngân sách huyện: 1.745.800 đồng.

- Tổng nợ phải trả thuộc ngân sách TW, tỉnh: 13.499.800 đồng.

(Chi tiết có phụ lục số II đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

DVT: Đồng

TT	Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Tịnh Đông	255.656.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

a) UBND xã Tịnh Đông (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 117/BCKQ-TCKH ngày 04/02/2025 của Phòng Tài chính -

Kế hoạch và nội dung quyết toán chi phí hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Tịnh Đông (chủ đầu tư) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác (số liệu) và pháp lý nội dung trình phê duyệt quyết toán này.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu UBND huyện bố trí vốn trả nợ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Minh Quân; Chủ tịch UBND xã Tịnh Đông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan của huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh