

Số: /QĐ-UBND

Sơn Tịnh, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư OM6
tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới;

Căn cứ Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (thời gian thực hiện dự án) dự án: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (giai đoạn 2) để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 306/TTr-BQL ngày 03/4/2025 và ý kiến của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Phiếu trình số 118/PĐX-KTHT&ĐT ngày 08/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư OM6, tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (giai đoạn 2), cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

TT	Nội dung	Được duyệt tại Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	Điều chỉnh tại Quyết định này
-	Thời gian thực hiện dự án	2021-2024	2021-2025

2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn thực hiện theo Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- PCVP (KT, TH);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh