

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc lập thủ tục
điều chỉnh chủ trương,
dừng thực hiện các dự án

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tịnh, ngày tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng
và Phát triển quỹ đất huyện.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Kết luận số 1801-KL/HU ngày 18/4/2025 của Huyện ủy Sơn Tịnh tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 17/4/2025; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a. Lập thủ tục đề xuất, trình UBND huyện điều chỉnh chủ trương hoặc dừng thực hiện các dự án:

- Tạm dừng triển khai thực hiện dự án: Khu dân cư Đồng Trước, thôn Thọ Lộc Bắc và thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà (*Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 14/4/2025*); thời gian hoàn thành trước ngày 05/5/2025.

- Điều chỉnh chủ trương để tiếp tục thực hiện dự án: Khu Thương mại - Dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (*Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 14/4/2025*); thời gian hoàn thành trước ngày 07/5/2025.

- Điều chỉnh quy mô dự án: Khu dân cư Đồng Miếu tại Trung tâm huyện Sơn Tịnh mới (giai đoạn 1) (*Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 14/4/2025*); thời gian hoàn thành trước ngày 07/5/2025.

- Riêng dự án: Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới, khẩn trương lập thủ tục tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh để xin điều chỉnh chủ trương theo quy định.

b. Về trình tự, thủ tục: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 (*lưu ý: Điều 33, Điều 37*) và Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (*lưu ý: Điều 14, Điều 15*) và các quy định khác có liên quan.

c. Ngoài các nội dung nêu trên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện triển khai một số nhiệm vụ:

- Cung cố toàn bộ hồ sơ của từng dự án (từ trước đến nay) theo quy định làm cơ sở bàn giao cho các địa phương sau này (*nội dung này UBND huyện đã giao nhiệm vụ tại Công văn số 822/UBND ngày 21/4/2025*).

- Chủ động tham vấn ý kiến các cơ quan chuyên môn cấp trên, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết khắc phục những khuyết điểm, sai phạm tại Kết luận số 164/KL-TTT ngày 04/12/2024 của Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Trên cơ sở đề xuất, báo cáo điều chỉnh của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổng hợp, đề xuất UBND huyện tổ chức họp Hội đồng thẩm định chủ trương điều chỉnh, dừng thực hiện dự án trình UBND huyện xem xét theo quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC-KH; NN và MT;
KT, HT&ĐT; Thanh tra huyện;
- CVP, PVP (KT, TH);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh

