

BÁO CÁO

Về việc hoàn thành công tác khắc phục các tồn tại của Công trình: Quảng trường trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện nội dung buổi kiểm tra hiện trường ngày 30/5/2025 giữa Sở Xây dựng, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện, Đơn vị tư vấn thiết kế, Đơn vị tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công tham gia thi công công trình: Quảng trường trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới. UBND huyện Sơn Tịnh báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại của công trình: Quảng trường trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới như sau:

- Về công tác hoàn thiện hiện trường: Các nội dung tồn tại được chỉ ra tại buổi kiểm tra ngày 30/5/2025 đã được Chủ đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện khắc phục. Đến nay, các nội dung tồn tại đã được xử lý và hoàn thiện theo đúng yêu cầu tại hiện trường.

- Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình: Chủ đầu tư đã cập nhật, rà soát và bổ sung đầy đủ các thành phần hồ sơ còn thiếu theo nội dung yêu cầu tại buổi kiểm tra (có hồ sơ quản lý chất lượng công trình bổ sung kèm theo).

Trên cơ sở khắc phục hiện trường và hồ sơ quản lý chất lượng công trình đã được bổ sung đầy đủ, UBND huyện Sơn Tịnh kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, làm cơ sở để bàn giao đưa vào vận hành, sử dụng theo quy định.

Kính đề nghị Sở Xây dựng quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng KT, HT&ĐT huyện;
- BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- CVP, PVP (KT, TH);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trương Công Hòa